

Операционная модель B2G-проектов

Структура рабочего пространства, роли, этапные шлюзы и управление доступом

Назначение

B2G-проекты ведутся в отдельном управляемом контуре: от регистрации тендера до гарантийного сопровождения. Каждый проект проходит обязательные этапы, а переход между ними возможен только после выполнения контрольных условий и утверждения уполномоченными ролями.

Структура рабочего пространства

Раздел	Назначение
Воронка тендеров	Регистрация тендеров, анализ требований, подготовка и подача заявок, фиксация результатов.
Активные проекты	Портфель выигранных контрактов с этапом, состоянием, ответственным руководителем и ключевыми рисками.
Согласования и этапные шлюзы	Очередь решений: участвовать или отказаться, утвердить бюджет, проект, изменения, сдачу и закрытие.
Закупки и логистика	Поставщики, заказы, сроки поставки, приёмка материалов, дефициты и эскалации.
Работы на объекте	Мобилизация, пакеты работ, прогресс, качество, ОТ и ТБ, испытания, замечания и дефекты.
Сдача и гарантия	Приёмка, обучение, исполнительная документация, счета, оплаты, P&L, гарантийные обращения.
Отчёты	Статус портфеля, готовность к этапам, просроченные решения, риски, дефекты, бюджет и оплаты.

Страница одного B2G-проекта

Обзор проекта	Этап, показатели, ответственные, ближайшие решения и критические риски.
1. Тендер и заявка	2. Контракт и мобилизация
3. Проектирование и закупки	4. Выполнение работ и качество
5. Сдача, финансы и гарантия	Задачи, документы, риски, изменения, дефекты и журнал аудита

Разделы и ответственность по ролям

Отдел / роль	Основной раздел	Ответственность
Коммерческий / тендерный	Воронка тендеров	Регистрация тендера, анализ требований, подготовка и подача заявки, фиксация результата.
СЕО / директор	Согласования и шлюзы	Утверждение участия, маржи, бюджета, крупных изменений и закрытия проекта.
Руководитель B2G-проекта	Обзор, шлюзы, риски	RACI, график, координация подразделений, эскалации и общее состояние проекта.
Технический / проектный	Проектирование и закупки	Обследование, спецификации, проектирование, ведомости и согласование с заказчиком.
Юридический	Тендер и контракт	Проверка условий, юридических рисков, договоров с поставщиками и подрядчиками.
Финансы	Бюджет и финансы	Маржа, базовый бюджет, резервирование средств, счета, оплаты и прогноз P&L.;
Снабжение / логистика	Закупки и логистика	Поставщики, заказы, поставки, приёмка, дефициты и эскалации.
Руководитель объекта / подрядчик	Работы на объекте	Мобилизация, пакеты работ, прогресс и внутренняя приёмка.
Качество / ОТ и ТБ	Качество и дефекты	План ОТ и ТБ, инспекции, испытания, NCR, замечания и готовность к сдаче.
Документооборот	Документы и сдача	Контроль версий, исполнительная документация, пакет сдачи и архив.
Обучение	Сдача	Обучение пользователей, подтверждения и сертификаты.
Сервис / гарантия	Гарантия	Обращения, SLA, эскалации партнёрам и закрытие дефектов.

Этапные шлюзы

1. Решение по тендеру	Коммерческий, технический, юридический и финансовый блок готовят оценку. CEO утверждает участие либо отказ.
2. Контракт и запуск	Зафиксированы контракт, объём работ, RACI, базовый график, бюджет, обследование объекта и обязательства.
3. Разрешение на проектирование и закупки	Утверждены проект и спецификация, согласованы план закупок, бюджет и договоры с поставщиками.
4. Готовность к работам на объекте	Материалы доступны, объект мобилизован, действуют контроли качества и ОТ и ТБ; ведутся прогресс и дефекты.
5. Сдача и закрытие	Завершены испытания и обучение, закрыты замечания, подписана приёмка, контролируются оплаты, документы архивированы, гарантия открыта.

Модель доступа

Принцип	Правило
Доступ по роли	Пользователь видит только разрешённые разделы, задачи и документы по своей роли и назначенным проектам.
Очереди отделов	Каждый отдел получает собственную очередь задач и согласований по доступным B2G-проектам.
Разделение полномочий	Руководитель проекта координирует работы, но не утверждает собственные финансовые или директорские решения.
Контрольные владельцы	Документооборот отвечает за комплектность документов, качество - за инспекции и дефекты, финансы - за бюджет и оплаты.
Аудит	Ключевые решения, согласования, изменения и закрытие фиксируются в неизменяемом журнале аудита.

Результат

B2G-контур обеспечивает прозрачное управление тендерами, проектами, обязательствами и сдачей. Руководство получает контролируемые этапы и очередь решений, а каждое подразделение - понятную рабочую область и ответственность.